



Prefeitura Municipal de Botucatu

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

Rua Antonio Bernardo, 45 – Lavapés – CEP: 18605-630 Fone/Fax (14)3882-9888.

Botucatu, 02 de Janeiro de 2014

Ao

Ilustríssimo Senhor Vereador

CARLOS TRIGO

REF: REQUERIMENTO 1304 DE 09/12/2013

Em relação às colocações realizadas no requerimento supra citado, no tocante ao que se diz que os abrigos seriam reinstalados até Agosto de 2013 deveria-se entender licitados em Agosto de 2013, logo por não serem abrigos pré fabricados necessitariam de prazo para fabricação e entrega.

Os mini-terminais já foram entregues conforme a programação em meados de Dezembro e se encontram na sede da Semutran.

Pois bem, diante disso a programação é realizar neste mês conjuntamente com a Secretaria de Obras, a construção das bases para receberem a montagem deste mini terminais, buscando eliminar ao máximo os desníveis existentes nos locais.

Já em relação, a reforma dos abrigos a licitação ocorreu no dia 18/12/2013 após ter sido deserta na primeira licitação algo que causou atraso em nossa programação e assim também neste mês deveremos iniciar as reformas de 55 abrigos.

Sendo certo que gostaríamos de já ter iniciado tais obras mas, por uma série de fatores não foi possível.

Atenciosamente,

Henri P. O. Bento.
Diretor do Dept. de Tráfego