



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais
Praça Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP
CEP 18605-570 Fone (14) 3882-0233
CNPJ 46.634.101 / 0001 – 15 www.botucatu.sp.gov.br

Botucatu, 07 de abril de 2017.

Ref.: Requerimento nº 200
Vereador Izaias Colino

Excelentíssimo Senhor

Em resposta ao requerimento nº 200, expedido na Sessão Ordinária de 20/03/2017, onde Vossa Excelência solicita que informe sobre qual o andamento das obras para a abertura da nova via com sistema de drenagem no Centro de Botucatu, denominada "Alameda Dom Vicente Angelo José Marchetti Zioni (Dom Zioni)", com início na Rua Dr. Costa Leite e término na Rua Dr. Damião Pinheiro Machado, entre os prédios da Cúria Metropolitana e o antigo Seminário; informamos que a obra em questão encontra-se em andamento dentro do cronograma na qual foi contratada, com previsão de término até o mês de maio a junho.

Atenciosamente.

ANDRÉ LUIZ PERES
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Municipais

À
Câmara Municipal de Botucatu