

**Departamento de Projetos de Engenharia e Arquitetura**  
**Gabinete do Prefeito**

**Ref.: Requerimento nº 651**

**Vereadores Autores:** Paulo Renato e Cula

**Assunto:** Informar como está o andamento do processo para início das obras da construção dos reservatórios de amortecimento de cheias em córregos de Botucatu.

**Luiz Guilherme Silva**, Gerente de Projetos, vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao respeitável Requerimento n.º 651, aprovado em Sessão Ordinária de 01/07/2019, da lavra dos Excelentíssimos Senhores Vereadores Paulo Renato e Cula, através do qual solicita o informado supracitado, esclarecer o que segue:

Informo que referidos “piscinões”, como são comumente conhecidos, possuem temporalidades de processo distintas. O piscinão do Córrego Cascata já está em fase de execução, e seu andamento já atingiu um percentual de 70% de obra. Os piscinões dos córregos Tenente e Antártica foram licitados, já possuem empresa vencedora do certame, e estão aguardando liberação ambiental por parte da CETESB para liberação das obras. O piscinão do córrego Água Fria foi inviabilizado economicamente pelo alto valor de desapropriação das áreas de seu entorno, ficando em torno de 22 milhões de reais. O piscinão do Lavapés foi inviabilizado por problemas ambientais, no qual a área onde foi projetado acabou sendo averbada na matrícula como área verde do loteamento Central Park, o que na legislação estadual não é permitido mudança de atividade. Sendo assim, o prefeito Pardini, através do Departamento de Projetos, elaborou o projeto de um Parque Linear e de uma obra de Drenagem ao longo do Ribeirão Lavapés para substituir o piscinão que foi inviabilizado. Tal projeto foi analisado e aprovado junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades, que hoje incorpora a pasta do Ministério



**Departamento de Projetos de Engenharia e Arquitetura**  
**Gabinete do Prefeito**

---

de Desenvolvimento Regional do Governo Federal, viabilizando assim essa grande e importante obra urbana, que terá função relevante nas melhorias urbanísticas do centro de nossa cidade revitalizando essa região degradada, e contribuindo historicamente para o município. O processo licitatório está concluído, a empresa vencedora do certame assinou contrato com a Prefeitura, todas as liberações pelos órgãos ambientais e de outorgas estão concluídas e a Prefeitura só aguarda a Autorização de Início de Obras por parte da Caixa Econômica Federal, que deve acontecer ainda no mês de julho. Sem mais,

Botucatu, 05 de Julho de 2019.



Luiz Guilherme Silva  
Gerente de Projetos